INFORMACIÓN GENERAL				
CÓDIGO PARA IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Entrega I proyecto de formación				
FECHA DE APLICACIÓN: 19/04/2021				
PROGRAMA DE FORMACIÓN: Metodologías de Calidad para el desarrollo de Software				
ID: 2238280				
CENTRO: PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:				
EVIDENCIA:	Desempeño	Producto	Conocimiento	
NOMBRE DEL APRENDIZ:				
NOMBRE DEL INSTRUCTOR- TUTOR: Yaneth Meiía Rendón				

Entrega: Sprint I

Los grupos de trabajo deben de estar conformados por 3 o 4 personas.

1. Crear un google meet y grabar la reunión.

a. Asunto: Sprint Planning

b. Moderador:

c. Temas a tratar:

i. **Aclaración**: Si ya tienen las HU con el visto bueno, puede omitir este paso.

Crear una lluvia de ideas en el Jamboard, donde cada integrante del equipo escribe en una tarjeta posibles HU por rol

- ii. Escribir las HU en el Backlog de Jira
- iii. Crear el equipo de trabajo en Jira
- iv. Evaluar la prioridad de cada HU utilizando Planning Poker https://www.planningpoker.com
- v. Actualizar el valor de prioridad de cada HU en el Jira
- vi. Actualizar el responsable de la realización de dicha HU en el Jira
- vii. Generar el sprint I.


Duración: 2 semanas

Fecha de inicio: 19/04/2021 (Puede iniciar a partir de mañana en caso tal de que hoy apenas definan las HU en el Jamboard) Fecha de finalización: 03/05/2021 - Entrega del producto generado


viii. En el orden de prioridad definido establecer las HU del Backlog que se abordarán en el Sprint I


2. Repositorio GitHub

i. Crear un repositorio público en el GitHub:



ii. Crear carpetas contenedoras de ficheros: Sprint/Ceremonias/Sprint planning y dan ENTER





- iii. Copiar en este primer fichero **Sprint Planning** el enlace de la grabación de la reunión de Google Meet
- iv. Crear un segundo fichero dentro de la misma carpeta con nombre: **Daily Scrum** con la siguiente estructura de preguntas que cada miembro del developer team incluyendo el scrum master debe responder al realizar un avance en el proyecto:
 - 1. Nombre desarrollador:
 - 2. ¿Qué hice ayer?
 - 3. ¿Qué haré hoy?
 - 4. ¿Qué dificultades he tenido?
- v. Crear un tercer fichero dentro de la misma carpeta con nombre: **Sprint review.** Con las siguientes preguntas que se responden al final del sprint:
 - 1. ¿Qué HU se logró finalizar?
 - 2. ¿Qué HU quedaron en un estado diferente a "finalizado"?
 - 3. ¿Qué dificultades fueron las que posiblemente retrasaron la entrega de HU?